

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
104 年 8 月執行進度報告與管制單

104 年 8 月 25 日

計畫項目	104-2 多元適性翻轉教學計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	教學組長：鄭文齊	管考人		教務主任：賴信成
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-2-2 教師教學檔案製作競賽 104-2-3 辦理教師專業發展評鑑與研習	1. 各項研習時程規劃。 2. 研習場地規劃。	50%	40%	一、遭遇困難： 1. 因八月人事異動，經驗與業務交接上需更多的時間。 二、改善對策： 1. 加強業務輔導。

填報單位：

單位主管：

總幹事：

校長

鄭文齊

賴信成

賴信成