

私立大成商工職業學校『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』

105 年 3 月執行進度報告與管制單

105 年 3 月 2 日

計畫項目	業師協同教學			
執行期程	105 年 1 月—105 年 6 月			
填表人	詹士勇	管考人		林志成
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		檢討與改善對策
		預計	實際	
• 餐飲科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒執行完成
• 資處科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒包裝設計執行完成。
• 廣設科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒銷售執行完成。

填報單位

實習輔導組長詹士勇

單位主管：

實習處主任林志成

校長：

代理校長紀博仁

雲林縣私立大成商工職業學校  
『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』  
105 年 03 月內部管考會議—會議紀錄

壹、時間：105 年 03 月 02 日 下午 13 點 00 分

貳、地點：實習處

參、主席：副校長紀博仁

紀錄：詹士勇

肆、出席人員：(請見出席人員簽到表)

伍、主席致詞：

陸、長官致詞：無

柒、工作報告：

一、前月完成事項：

二、本月辦理事項：

1. 餐飲科預定製作特色馬卡龍，並聯絡千巧谷的師傅到校教學研習。
2. 廣設科預定等餐飲科的特色馬卡龍產出後再請大學教授辦理包裝設計研習。
3. 資處科要等廣設科包裝成品出來後再辦理行銷研習，並請餐飲科確定製作數量，以評估銷售方式及售價。

三、遭遇困難：無

捌、討論事項

無

玖、臨時動議：

無

拾、主席結論：辛苦各位同仁，感謝同仁與會，散會。

拾壹、散會：中午 14 點 30 分