

私立大成商工職業學校『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』  
105 年 4 月執行進度報告與管制單

105 年 4 月 6 日

計畫項目	業師協同教學			
執行期程	105 年 1 月—105 年 6 月			
填表人	詹士勇	管考人		林志成
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		檢討與改善對策
		預計	實際	
• 餐飲科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒執行完成
• 資處科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒包裝設計執行完成。
• 廣設科	業師協同教學	100%	50%	上學期牛奶棒銷售執行完成。

填報單位

實習輔導  
組長詹士勇

單位主管：

實習處  
主任林志成

校長：

代理  
校長紀博仁

雲林縣私立大成商工職業學校  
『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』  
105 年 04 月內部管考會議—會議紀錄

壹、時間：105 年 04 月 06 日 下午 13 點 00 分

貳、地點：實習處

參、主席：副校長紀博仁

紀錄：詹士勇

肆、出席人員：(請見出席人員簽到表)

伍、主席致詞：

陸、長官致詞：無

柒、工作報告：

一、前月完成事項：

二、本月辦理事項：

1. 崙背千巧谷因生意太好烘焙師傅太忙，表明無法支援業師教學。
2. 台西玉津烘焙坊表明因母親節接近，若要支援教學需母親節以後。
3. 為加強馬卡龍的設計性，計畫邀請台中亞都麗致飯店的林鴻恩師傅教學。
4. 餐飲科預定研習日期為 5 月 5 日及 5 月 12 日。
5. 廣設科將請業師微界整合公司設計顧問到本校上課預定上課時間為 5 月 20 日。
6. 資料處理科預定 5 月 12、13 日辦理商品開發製作研習，請環球科大劉文良教授辦理剖習。

三、遭遇困難：無

捌、討論事項

無

玖、臨時動議：

無

拾、主席結論：辛苦各位同仁，感謝同仁與會，散會。

拾壹、散會：中午 14 點 30 分