

私立大成商工職業學校『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』

105年6月執行進度報告與管制單

105年6月08日

計畫項目	業師協同教學			
執行期程	105年1月—105年6月			
填表人	詹士勇	管考人		林志成
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		檢討與改善對策
		預計	實際	
• 餐飲科	業師協同教學	100%	100%	下學期馬卡龍製作完成。
• 資處科	業師協同教學	100%	100%	下學期馬卡龍銷售完成。
• 廣設科	業師協同教學	100%	100%	下學期馬卡龍包裝製作完成

填報單位：實習輔導組 單位主管：

實習輔導組長 詹士勇

實習處主任 林志成

校長：

代理校長 紀博仁

雲林縣私立大成商工職業學校
『104-4 雲林農特虎尾文創計畫』
105 年 06 月內部管考會議—會議紀錄

壹、時間：105 年 06 月 08 日 下午 13 點 00 分

貳、地點：實習處

參、主席：副校長紀博仁

紀錄：詹士勇

肆、出席人員：(請見出席人員簽到表)

伍、主席致詞：

陸、長官致詞：無

柒、工作報告：

一、前月完成事項：

二、本月辦理事項：

1. 餐飲科馬卡龍製作完成。

2. 廣設科馬卡龍包裝製作完成。

3. 資處科 5 月 31 日虎尾高鐵、鹿港天后宮。6 月 4 日斗六火車站銷售完成。因

成品數量有限，且馬卡龍保存期間短，且無法提供寄送服務，故未提供網路

銷售。

4. 馬卡龍銷售所得均捐給慈善機構。

三、遭遇困難：無

捌、討論事項

無

玖、臨時動議：

無

拾、主席結論：辛苦各位同仁，感謝同仁與會，散會。

拾壹、散會：中午 14 點 30 分