

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫

105 年 1 月執行進度報告與管制單

105 年 1 月 21 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫				
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月				
填表人	李建榮		管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策	
		預計	實際		
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 多媒體資源中心未能如期完成建置，由主管會議決議以自籌款完成	100%	85%	遭遇困難： 1. 因總務處採購流程延誤而未能如期完成工程款項 教務處辦理繳回工程 改善對策： 1. 經由主管會議決議以自籌款完成	
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 進行討論與檢討 2.	80%	80%	遭遇困難： 1. 線上學習系統因設備因素而未能達到良好學習效率甚為可惜 2. 改善對策： 1. 設備因素提出請示商討 2.	
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 進行林士峯老師教學演示 2. 進行自編教材與自編教案分組討論與分享 本月辦理事項： 1. 分組討論進行彙編統籌以利完成教材與教案 2. 於 105 年 1 月 21 日進行社群主題討論 3. 自編教材分組進行統整	75%	75%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.	

填報單位：許秀如

單位主管：賴信成

總幹事：賴信成

校長：紀博仁