

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
104 年 10 月執行進度報告與管制單

104 年 10 月 23 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫				
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月				
填表人	李建榮	管考人		應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策	
		預計	實際		
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 規格進行討論供總務處公開招標 2. 本月辦理事項： 1. 總務處公開招標進度瞭解與追蹤	45%	45%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.	
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 計畫內容說明並進行分組與工作事項分配 2. 本月辦理事項： 1. 於 10 月 21 日邀請環球科技大學李建宏教授進行教師增能研習 2.	45%	45%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.	
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 進行社群分享主題討論 2. 本月辦理事項： 1. 結合科會進行主題分享故於 10 月 23 日進行社群主題討論分享 2. 進行自編教案與教材之討論以及教師教學觀摩活動安排時間討論	45%	45%	遭遇困難： 1. 社群時間有限 2. 改善對策： 1. 與教務處教學組研討因應方式 2.	

填報單位：

應外科主任許秀如

單位主管：

教務主任賴信成

總幹事：

教務主任賴信成

校長：

副校長紀博仁