

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
104 年 11 月執行進度報告與管制單

104 年 11 月 20 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮	管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 總務處公開招標進度瞭解 本月辦理事項： 1. 總務處庶務組統籌工程進行追蹤	70%	70%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 於 10 月 21 日邀請環球科技大學教授進行教師增能研習 本月辦理事項： 1. 討論研習主題—預計於 12 月辦理研習增能 2. 曾元慈與沈獻詔老師指導學生參加 11 月 3 日作文比賽與 11 月 11 日演講比賽以及曾元慈老師指導二應仁學生參加 11 月 14 日至 15 日外交小尖兵競賽	65%	65%	遭遇困難： 1. 指導學生參賽未能得獎 2. 改善對策： 1. 持續指導學生參賽期能累積提升能力 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 於 10 月 23 日進行社群主題討論分享 2. 進行自編教案與教材之討論以及教師教學觀摩活動安排時間討論 本月辦理事項： 1. 科會分組討論主題與教案教材，辦理教學演示觀摩(於 11 月 19 日進行外師 Robert 教學觀摩)	65%	65%	遭遇困難： 1. 教學觀摩因課程因素而未能全員參與甚為可惜 2. 改善對策： 1. 與教務處接學組研討課程調動方式 2.

填報單位：許秀如 單位主管：賴信成 總幹事：賴信成 校長：紀博仁