

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
104 年 12 月執行進度報告與管制單

104 年 12 月 29 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮	管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 總務處庶務組統籌工程進行 2.	100%	80%	遭遇困難： 1. 公開招標後，總務處庶務組統籌工程進行，唯因總務處採購流程延誤緣故而無法如期完成，款項須繳回 改善對策： 1. 由主管會報提出研討 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 於 12 月 4 日辦理 My ET 線上英語學習系統重置研習與訓練課程 2. 學生進行線上英語學習系統實務檢討與討論 3. 於 12 月 9 日辦理林士峯老師教學演示 4. 於 12 月 1 日至 12 月 3 日由林士峰老師指導三應仁陳安琪同學參加商業類競賽	75%	75%	遭遇困難： 1. 因設備因素而未能達成良好學習效率甚為可惜 2. 學生參賽未能得獎 改善對策： 1. 學生參賽經驗累積盼能有所提升 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 辦理教師增能研習 2. 本月辦理事項： 1. 於 12 月 9 日進行林士峯老師教學演示 2. 進行自編教材與自編教案分組討論與分享	75%	75%	遭遇困難： 1. 老師自編教材與教案部分，因時間因素需再加以研討 2. 改善對策： 1. 2.

填報單位：應外科許秀如 單位主管：教務主任賴信成 總幹事：教務主任賴信成 校長：副校長紀博仁