

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫  
105 年 2 月執行進度報告與管制單

105 年 2 月 15 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮	管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 多媒體資源中心未能如期完成建置，由主管會議決議以自籌款完成 2. 本月辦理事項： 1. 多媒體資源中心採自籌款進行建置 2.	100%	95%	遭遇困難： 1. 2.  改善對策： 1. 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 預計於 3 月分邀請大專院校教授講師辦理教師增能研習 2.	85%	85%	遭遇困難： 1. 2.  改善對策： 1. 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 分組討論進行彙編統籌以利完成教材與教案 2. 於 105 年 1 月 21 日進行社群主題討論 3. 自編教材分組進行統整 本月辦理事項： 1. 自編教材與教案分享與討論 2.	85%	85%	遭遇困難： 1. 2.  改善對策： 1. 2.

填報單位主任 **許秀如**

單位主管主任 **賴信成**

總幹事：

**賴信成**

校長：

**紀博**