

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫  
105 年 3 月執行進度報告與管制單

105 年 3 月 31 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮		管考人	應外科主任許秀如
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 於 105 年 3 月初完成教師多媒體資源中心 2. 於 3 月 9 日辦理教育訓練 並擬定管理借用辦法，並安排班級課程讓師生教學運用	100%	100%	遭遇困難： 1. 因多媒體應用機僅 24 套，不敷各班級人數使用而有教學管理困難 2. 改善對策： 1. 向主管單位提出盼未來能再增購以應使用 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 邀請臺灣師範大學教授蒞臨指導專業英文學習課程研習與環球科技大學教授進行多媒體情境多元化教學 2.	100%	100%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 教案與教材編製部分困難處提出討論檢討與分享 2.	90%	90%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.

填報單位：許秀如

單位主管：教務主任 賴信成

總幹事：教務主任 賴信成

校長：副校長 紀博仁