

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
105 年 4 月執行進度報告與管制單

105 年 4 月 21 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫				
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月				
填表人	李建榮		管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策	
		預計	實際		
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 於 105 年 3 月初完成教師多媒體資源中心並進行教育訓練 2. 本月辦理事項： 1. 303 英語教學資源中心供師生教學使用 2.	100%	100%	遭遇困難： 1. 因多媒體應用饑饉 24 套，不敷各班級人數使用而於教學上有教室管理困難 2. 改善對策： 1. 項主管單位提出盼未來能再增購以應使用 2.	
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 邀請臺灣師範大學教授蒞臨指導專業英文學習課程研習與環球科技大學教授進行多媒體情境多元化教學 2. 本月辦理事項： 1. 2.	100%	100%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.	
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 教案與教材編製部分困難處提出進行討論檢討與分享 2. 本月辦理事項： 1. 結合科務會議進行社群分享與討論 2.	100%	100%	遭遇困難： 1. 社群時間有限 2. 改善對策： 1. 項教務處提出期盼能採取固定時段進行社群研習 2.	

填報單位  單位主管  總幹事  校長：

