

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫

105 年 5 月執行進度報告與管制單

105 年 5 月 17 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮	管考人	應外科主任許秀如	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 於 105 年 3 月初完成教師多媒體資源中心並進行教育訓練 2. 本月辦理事項： 1. 303 英語教學資源中心供師生教學使用 2.	100%	100%	遭遇困難： 1.因多媒體應用饑饉 24 套，不敷各班級人數使用而於教學上有教室管理困難 2. 改善對策： 1.向主管單位提出盼未來能再增購以應使用 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 完成教師增能研習 2. 本月辦理事項： 1. 結合科會進行研討教學課程教材與教學設計相關事宜 2.	100%	100%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 教案與教材編製部分困難處提出進行討論檢討與分享 2. 本月辦理事項： 1. 結合科務會議進行社群分享與討論 2.	100%	100%	遭遇困難： 1.社群時間有限 2. 改善對策： 1 向教務處提出期盼能採取固定時段進行社群研習 2.

填報單位  單位主管：

總幹事：

校長：





 