

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫

105 年 6 月執行進度報告與管制單

105 年 6 月 17 日

| | | | | |
|--|---|---------|----------|---|
| 計畫項目 | 104-5 應外社群專精計畫 | | | |
| 執行期程 | 104 年 8 月—105 年 7 月 | | | |
| 填表人 | 李建榮 | 管考人 | 應外科主任許秀如 | |
| 工作項目 | 執行摘要 | 工作進度(%) | | 未達進度檢討與改善對策 |
| | | 預計 | 實際 | |
| 104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。 | 前月完成事項： 1. 完成教師多媒體資源中心 進行課程安排 2. 本月辦理事項： 1. 303 英語教學資源中心供師生教學使用 2. | 100% | 100% | 遭遇困難： 1.因多媒體應用饑饉 24 套，不敷各班級人數使用而於教學上有教室管理困難 2. 改善對策： 1.向主管單位提出盼未來能再增購以應使用 2. |
| 104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。 | 前月完成事項： 1. 2. 本月辦理事項： 1. 科務會議進行研討事宜 2. | 100% | 100% | 遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2. |
| 104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享 | 前月完成事項： 1. 科務會議進行討論分享 2. 本月辦理事項： 1. 結合科務會議進行分享與討論 2. | 100% | 100% | 遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1 向教務處提出期盼能採取固定時段進行社群研習 2. |
| | | | | |

填報單位：應外科主任許秀如 單位主管：教務主任賴信成 總幹事：教務主任賴信成 校長：副校長紀博行