

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫  
104 年 9 月執行進度報告與管制單

104 年 9 月 15 日

計畫項目	104-5 應外社群專精計畫			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	李建榮		管考人	應外科主任許秀如
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
104-5-1 建置多功能教師教學資源中心。	前月完成事項： 1. 多功能教師教學資源中心內容商討規劃與討論 2. 本月辦理事項： 1. 規格進行討論，總務處公開招標 2.	30%	30%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.
104-5-2 辦理應外科及英文科教師教學增能之研習課程，活化英文課程的教材，教案之設計。	前月完成事項： 1. 研習課程時程與主題規劃與討論 2. 本月辦理事項： 1. 計畫內容說明並進行分組與工作事項分配 2.	35%	35%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.
104-5-3 成立應用外語科專業社群，增進教師專業發展之能力及經驗分享	前月完成事項： 1. 應用外語科專業社群主題討論與時間排定 2. 本月辦理事項： 1. 結合科會進行社群主題分享討論 2.	30%	30%	遭遇困難： 1. 2. 改善對策： 1. 2.

填報單位：應外科主任許秀如

單位主管：教務主任賴信成

總幹事：教務主任賴信成

校長：副校長紀博仁