

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
105 年 1 月執行進度報告與管制單

105 年 01 月 20 日

計畫項目	104-6 雲林好食在 (微電影拍攝)			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	曾麗潔	管考人		
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
腳本製作	104-4 活動內容較適合以記錄片方式呈現，電影主題決議重新製訂。	10%	0%	主題確定後立即進行腳本製作。
微電影製作研習	與講師協調研習時間	5%	5%	
演員遴選	腳本未確定，尚無法進行演員遴選。	5%	5%	待腳本確定，遴選適合的演員
設備選擇	蒐集拍攝設備資訊	10%	5%	

填報單位：

圖書資訊組長 曾麗潔

單位主管：

教務主任 賴信成

總幹事：

教務主任 賴信成

校長：

副校長 紀博仁