

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
105 年 2 月執行進度報告與管制單

105 年 02 月 23 日

計畫項目	104-6 雲林好食在 (微電影拍攝)			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	曾麗潔	管考人		
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
分鏡表製作	廣設科與資料處理科學生分別成立微電影拍排團隊，進行研商腳本。 請廣設科學生製作分鏡腳本	10%	0%	待與腳本同時進行製作。
微電影製作研習	建國科大講師因其他工作要務，3 月及 4 月無法支援本校微電影拍攝研習及相關協助。	10%	5%	尋求其他科大相關專業講師支援
演員遴選	腳本未確定，尚無法進行演員遴選。	10%	0%	撰寫腳本同時注意週遭適合各角色扮演者。
影片錄製	腳本未確定，尚無法進行。	3%	0%	持續追蹤腳本進度

填報單位：

圖書資訊組長 曾麗潔

單位主管：

教務主任 賴信成

總幹事：

教務主任 賴信成

校長：

副校長 紀博仁