

私立大成商工職業學校 104 學年度精進優質計畫
104 年 4 月執行進度報告與管制單

105 年 4 月 27 日

計畫項目	104-6 雲林好食在(微電影拍攝)			
執行期程	104 年 8 月—105 年 7 月			
填表人	曾麗潔	管考人		
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		未達進度檢討與改善對策
		預計	實際	
影片錄製	1.向環球科大借用拍攝設備。 2.確定校內拍攝場景。	6%	3%	1.環球科大因課務需求，無法借出設備。拍攝設備運用科內攝影機或學生運用手機、相機拍攝。 2.因學生準備檢定、教師課務繁忙，拍攝期程擬延後至五月。

填報單位

圖書資訊組
組長 曾麗潔

位主管：

教務主任 賴信成

總幹事：

教務主任 賴信成

校長：

副校長 紀博仁