

私立大成商工職業學校 106 學年度高職優質化計畫  
106 年 10 月執行進度報告與管制單

106 年 10 月 30 日

計畫項目	106-1(A1) 務實致用課程發展計畫			
執行期程	106 年 10 月 1 日—106 年 10 月 31 日			
填表人	教學組長張于婕	管考人	教學組長張于婕 計畫主持人	
工作項目	執行摘要	工作進度(%)		檢討與改善對策
		預計	實際	
106-1-1 多元選修課程 地圖計畫	尚未執行	100%	0%	預計 11 月~12 月辦理多元選修課程地圖研習。
106-1-2 跨班選修前導 試行計畫	預計下學期執行跨班選修	0%	0%	
106-1-3 建立行政配套 系統計畫	預計 11 月份建置線上點名系統	0%	0%	
106-1-4 課網諮詢到校 輔導計畫	106.10.11 邀請斗六家商陳美姿主任擔任課網諮詢委員	50%	50%	第二次課網諮詢會議預計 11 月份舉辦

填報單位：

單位主管：

總幹事：

校長：

教學組長張于婕

教務主任廖昭棠

教務主任廖昭棠

校長賴信成